

“মুজিববর্ষের আহবান
দক্ষ হয়ে বিদেশ যান”



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা- ০২

নং-৪৯.০০.০০০০.১৫১.১৪.০২০.০১৭(২)-৫১

তারিখ: ০৮ মার্চ ২০২০ খ্রি:।

বিষয়: ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২০.০২.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১২.০৩.২০২০ তারিখের মধ্যে (সফট কপি ই-মেইলে) অত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বিএমইটি/প্রকল্প পরিচালকগণকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

(শেখ মোঃ শরীফ উদ্দিন)

উপপ্রধান

ফোন: ০১৭১২-০৭৭০২৩

E-mail: developmentprobashi@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ যুগ্মপ্রধান, জনসংখ্যা উইং)।
২. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ যুগ্মপ্রধান, আর্থ-সামাজিক উইং)।
৩. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ উপসচিব, বাজেট অধিশাখা-১৩)।
৪. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলানগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫)।
৫. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত সচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৭. মহাপরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
৯. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা [দৃঃ আঃ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও বিশেষ প্রকল্প)/{তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পেকু সার্কেল}]।
১০. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১. যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও বাজেট /প্রশিক্ষণ/গবেষণা ও নীতি/কর্মসংস্থান), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
১২. প্রকল্প পরিচালক, “৪০ টি উপজেলায় ৪০ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
১৩. প্রকল্প পরিচালক, “ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অব টিটিসি, রাজশাহী” শীর্ষক প্রকল্প, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
১৪. প্রকল্প পরিচালক, “ঢাকা টেকনিক্যাল টিসার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প, বিকোটিটিসি, দারুস সালাম, মিরপুর রোড, ঢাকা।
১৫. অফিসার ইন চার্জ, এ্যাপ্লিকেশন অব মাইগ্রেশন পলিসি প্রজেক্ট, আইএলও প্রজেক্ট অফিস, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।

অঃপঃদঃ

“মুজিববর্ষের আহবান
দক্ষ হয়ে বিদেশ যান”



-০২-

১৬. প্রকল্প পরিচালক, “বিভিন্ন জেলায় ৩০ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন” শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
১৭. প্রকল্প পরিচালক, “ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম” শীর্ষক প্রকল্প, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
১৮. প্রকল্প পরিচালক, “বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির (নারায়ণগঞ্জ)’র সংস্কার ও আধুনিকায়ন” শীর্ষক প্রকল্প, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
১৯. প্রকল্প পরিচালক, “ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনাস্থ শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তরসমূহের সংস্কার ও আধুনিকায়ন” শীর্ষক প্রকল্প, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
২০. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

অনুলিপি:

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৩. অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৪. অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অধিশাখা
www.probashi.gov.bd

বিষয়: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব ইমরান আহমদ, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ
তারিখ ও সময় : ২০.০২.২০২০, সকাল ১১.০০ টা
উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ : পরিশিষ্ট-ক

গত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ: সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। শুরুতেই তিনি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন এখন শুষ্ক মৌসুমের ৭ মাসে যদি কাজের অগ্রগতি এত কম হয় তাহলে বছর শেষে কোন ভাবেই ১০০% অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব নয়। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-ভুক্ত প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, সময় স্বল্পতার কারণে গত ১৬.০১.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে প্রতিফলিত সকল সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা সম্ভব হচ্ছেনা। বিধায়, উক্ত সভার কার্যবিবরণী এবং আজকের সভার কার্যবিবরণী আগামী মাসে অনুষ্ঠেয় সভায় নিশ্চিতকরণ করা হবে।

২। **উপস্থাপনা:** অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) সভার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন যে, ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)তে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ০৬টি প্রকল্পের (৪টি বিনিয়োগ ও ২টি কারিগরি সহায়তা) অনুকূলে মোট ২৮২৯৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দের মধ্যে জিওবি অর্থের পরিমাণ ২২৭৫৬.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ৫৫৪১.০০ লক্ষ টাকা। চলতি অর্থ বছরের জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত উক্ত ৬টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দের বিপরীতে মোট অবমুক্ত হয়েছে ২০১৭২.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১৪৩০০.৬৮ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৫০.৫৩% এবং অবমুক্তির ৭১.২৮%। সভায় আরো উল্লেখ করা হয় যে, জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত জাতীয় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ২৬.৩৭% এবং গত বছরের জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত এ মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতি অর্জিত হয়েছিল ৪৭.৭৮%। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা আগামী সভা থেকে প্রত্যেক প্রকল্পের আওতায় ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের চিত্র সভায় পেশ করবেন মর্মে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতির নির্দেশক্রমে সভায় গত সভার প্রকল্পভিত্তিক গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাদি ও অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সূত্রপাত হয়।

৩। **প্রকল্পভিত্তিক আলোচনা:**

৩.১) **ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম (৭ম পর্যায়, ১ম সংশোধিত) প্রকল্প:** প্রকল্পটির অগ্রগতি বিষয়ে সভাপতির জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটির মেয়াদ এ বছরের জুন এ শেষ হবে। গত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ প্রকল্পটি চালু রাখার জন্য প্রকল্পটির মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করে ৮ম পর্যায়ের প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশের জন্য ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় থেকে আইএমইডিতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ৮ম পর্যায় থেকে বৃত্তির অর্থ তাদের অভিভাবকদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সহজ পদ্ধতিতে টাকা পাঠানোর জন্য ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

৫৬

৩.২) ৪০টি উপজেলায় ৪০ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্রগ্রামে একটি আইএমটি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জানান যে, এই প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ৪০টি টিটিসির মধ্যে ৩৬টি টিটিসি'র নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে এবং ৪টি টিটিসি'র নির্মাণের কাজ এখনো শুরু করা সম্ভব হয়নি। তার মধ্যে গৌরনদী টিটিসি'র কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে কিন্তু জমির মালিক ২০১৮ এর রেট সিডিউল মোতাবেক জমির দাম ১.৫ গুণের স্থলে ৩ গুণ লাভের আশায় আদালতে রিট পিটিশন দায়ের করেছেন। মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত কাজ শুরু করা সম্ভব নয়। সভাপতি বলেন যে, প্রকল্প পরিচালক আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার ডিসির সাথে আলাপ করে এই বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবেন। পরবর্তীতে অন্য টিটিসি বা প্রকল্পের কোনো কাজের টেন্ডার হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে যদি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু না করে তাহলে অটোমেটিক তার চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে মর্মে টেন্ডারের বিজ্ঞাপনে উল্লেখ রাখতে হবে। প্রকল্প পরিচালক ৩৬টি টিটিসির সর্বশেষ অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সভাপতিকে অবহিত করেন। সভায় প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি বৈদেশিক শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক যন্ত্রপাতির সংস্থান রাখার বিষয়ে ঐকমত্য হয়। প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি আগামী ২৮.০২.২০২০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩.৩) উপজেলা পর্যায়ে ৬০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প:

সভাপতি সভার শুরুতে এই প্রকল্পের ডিপিপি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন যে, পুনর্গঠিত ডিপিপিতে সেকেন্দ্রে কতিপয় ট্রেড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি সেকেন্দ্রে বা অচল ট্রেড বাদ দিয়ে বৈদেশিক শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক ট্রেড অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বিএমইটিকে নির্দেশনা প্রদান করেন। যথাযথভাবে পুনর্গঠিত ডিপিপি আগামী ২০.০৩.২০২০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় সকল টিটিসিতে প্রত্যেকটি ট্রেডে ইংরেজী ও আরবী ভাষা শিক্ষা কম্পোনেন্ট চালুর বিষয়েও সভায় ঐকমত্য হয়। সভায় যে সমস্ত উপজেলায় টিটিসি নেই সেই সমস্ত উপজেলায় টিটিসি নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সভায় জানান যে, এ লক্ষ্যে উল্লিখিত উপজেলাসমূহে টিটিসি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা চেয়ে গত ৩০.০১.২০২০ তারিখ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে সচিব মহোদয়ের ডি.ও পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, উল্লিখিত জমি প্রাপ্তির বিষয়ে মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দের সহযোগিতা কামনা করে মাননীয় মন্ত্রী ডি.ও পত্র প্রদান করবেন। উক্ত ডি.ও পত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এর নিকট প্রেরিত সচিবের ডি.ও পত্রের অনুলিপি সংযুক্ত করা হবে।

৩.৪) সভায় আইএমইডি'র প্রতিনিধি বলেন যে, গত ১৩.০২.২০২০ তারিখে আইএমইডি হতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত চলমান প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির তথ্য PMIS সফটওয়্যারে অনলাইনে এন্ট্রি দিতে হবে মর্মে একটি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

“বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত চলমান প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির মাসভিত্তিক তথ্য নিয়মিত Project Management Information System (PMIS) সফটওয়্যারে এন্ট্রি না দেয়া হলে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের সংশোধন বা মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ হতে কোন সুপারিশ করা হবে না”। সভাপতি এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিএমইটিকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

৪। সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

নং	প্রকল্পের নাম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.১)	ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম (৭ম পর্যায়, ১ম সংশোধিত):	ক) প্রকল্পটির ৮ম পর্যায় থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তির অর্থ তাদের অভিভাবকদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পাঠানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পটির মধ্যবর্তী মূল্যায়নের সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্পটির ৮ম পর্যায় বাস্তবায়নের জন্য ডিপিপি তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএমইটি

8.২)	“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও চট্টগ্রামে একটি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন”	ক) গৌরনদী টিটিসিসহ অন্যান্য ধীরগতি সম্পন্ন টিটিসি নির্মাণের কাজ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও মাননীয় সংসদ সদস্যগণের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএমইটি/ পিডব্লিউডি
		খ) কোন টিটিসি বা প্রকল্পের কাজের টেন্ডার হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে যদি উক্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু না করে তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে মর্মে ভবিষ্যত দরপত্রে উল্লেখ রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএমইটি/ পিডব্লিউডি
		গ) প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি আগামী ২৮.০২.২০২০ তারিখের মধ্যে বিএমইটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। সংশোধিত ডিপিপিতে বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আধুনিক যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় সংস্থান রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএমইটি
		ঘ) পরবর্তী এডিপি রিভিউ সভায় প্রকল্পের আওতায় টিটিসি ভিত্তিক আলাদা আলাদা অগ্রগতির চিত্র পাওয়ার পয়েন্টে প্রদর্শন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
8.৩)	“উপজেলা পর্যায়ে ৬০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প	ক) বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আধুনিক ট্রেড সংযোজনকরতঃ পুনর্গঠিত ডিপিপি ২০.০৩.২০২০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএমইটি
		খ) প্রকল্পের আওতায় টিটিসিসমূহের প্রত্যেকটি ট্রেডে ইংরেজি ও আরবী ভাষা শিক্ষা কম্পোনেন্ট চালু করার সংস্থান রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএমইটি
		গ) দেশের সকল উপজেলায় টিটিসি নির্মাণের নিমিত্ত জমি নির্বাচনে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার-কে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যগণকে মাননীয় মন্ত্রীর স্বাক্ষরে ডি.ও পত্র প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) অনুবিভাগ
8.৪)	প্রকল্পে অর্থ ছাড়ের বিপরীতে ব্যয় সংক্রান্ত	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা আগামী সভা থেকে প্রত্যেক প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের বিপরীতে ব্যয়ের প্রতিবেদন পেশ করবেন।	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, প্রকবৈকম
8.৫)	আইএমইডি'র PMIS এ চলমান প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি প্রতিমাসে আপডেট সংক্রান্ত।	আইএমইডি'র PMIS এ চলমান প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি প্রতিমাসে নিয়মিত আপডেট করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএমইটি/ প্রকল্প পরিচালকগণ

৫। পরিশেষে সভাপতি চলমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত করা এবং তা মানসম্মতভাবে শেষ করার নিমিত্ত নিয়মিতভাবে তদারকি করার জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক ও বিএমইটিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি দক্ষ জনবল তৈরীর ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে প্রকল্প প্রণয়নে নির্ভুল প্রাক্কলন করে প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

৬। আলোচনা শেষে সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

✍


ইমরান আহমদ এমপি
মন্ত্রী